



Službeni glasnik

Općina Lovreć

Broj: 3/21

Datum objave: 28.07.2021.god.

SADRŽAJ:

3. DOSTAVA PRIJEDLOGA ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU IZGRADNJE JAVNE DRUŠTVENE GRAĐEVINE – VATROGASNI DOM LOVREČ
4. ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU IZGRADNJE JAVNE DRUŠTVENE GRAĐEVINE – VATROGASNI DOM LOVREČ
5. OPIS PROJEKTA



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOVREĆ
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 022-05/21-01/59
URBROJ:2129-04-02-21-1

Lovreć, 20. srpnja 2021.

**Predsjedniku
Općinskog vijeća Općine Lovreć**

Predmet: Dostava Prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za provedbu izgradnje Javne društvene građevine-vatrogasni dom Lovreć

Na temelju članka 45. Statuta Općine Lovreć (Službeni glasnik Općine Lovreć broj 02/13) te članka 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lovreć br. 2/9, u privitku Vam dostavljam:

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu izgradnje Javne društvene građevine-vatrogasni dom Lovreć

PRAVNI TEMELJ: Članak 24. Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/19, 37/20 i 31/21), članak 45. Statuta Općine Lovreć (Službeni glasnik Općine Lovreć broj 02/13).

PREDLAGATELJ: Načelnik Općine Lovreć

DONOSITELJ: Općinsko vijeće Općine Lovreć

IZVJESTITELJ: Petar Petričević, načelnik Općine Lovreć

NAČELNIK

Petar Petričević



str. 1/22



Na temelju članka 24. Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/19, 37/20 i 31/21) i članka 45. Statuta Općine Lovreć (Službeni glasnik Općine Lovreć broj 02/13, pročišćeni tekst 04/20) Općinsko vijeće Općine Lovreć, na II. sjednici održanoj dana 28. srpnja 2021. godine, donosi

O D L U K U

davanju suglasnosti za provedbu izgradnje Javne društvene građevine-vatrogasni dom Lovreć

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglasnost za provedbu izgradnje Javne društvene građevine-vatrogasni dom Lovreć.

Članak 2.

Ulaganje u projekt iz članka 1. ove Odluke, prijaviti će se na Natječaj za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – ulaganja u sektor tržnica, sektor društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina, sektor vatrogasnih domova i sektor dječjih vrtića iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020..

Članak 3.

Ova Odluka prilaže se uz Zahtjev za potporu, zajedno sa dokumentom „Opis projekta / operacije“, koji je Prilog ove Odluke te čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u službenom Glasniku Općine Lovreć.

KLASA: 021-01/21-01/08
URBROJ: 2129-04-01-21-1

PREDSJEDNIK



str. 2/22

PRILOG

**UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE
SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA
(KLASA: 021-01/21-01/08 URBROJ: 2129-04-01-21-1)
UNUTAR MJERE 7 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U
RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA
REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020**

OPIS PROJEKTA

1. NAZIV PROJEKTA

(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg dokumenta uključujući i opremanje ako je primjenjivo)

JAVNA DRUŠTVENA GRADEVINA – VATROGASNI DOM LOVREĆ

2. KORISNIK

2.1. NAZIV KORISNIKA

OPĆINA LOVREĆ

2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA

JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

2.3. ADRESA KORISNIKA

DR. FRANJE TUĐMANA 7, 21257 LOVREĆ

2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE

PETAR PETRIČEVIĆ, općinski načelnik

2.5. KONTAKT

tel: 021/723-001, opcina@lovrec.hr



3. OPIS PROJEKTA

3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE

(navesti podmjera/tip operacije unutar Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ za koju korisnik traži javnu potporu)

3.1.1. PODMJERA

Podmjera 7.4. – Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

3.1.2. TIP OPERACIJE

Tip operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

3.2. MJESTO PROVEDBE

3.2.1. ŽUPANIJA ULAGANJA

SPLITSKO - DALMATINSKA

3.2.2. GRAD/OPĆINA ULAGANJA

LOVREČ

3.2.3. NASELJE ULAGANJA

OPANCI - LOVREČ

3.3. KRATKI OPIS I CILJEVI PROJEKTA

(ukratko opisati planirani projekt, navesti razloge i svrhu provedbe projekta, navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta; najmanje 500, a najviše 800 znakova)

Izgradnjom i opremanjem vatrogasnog doma neto površine 1.025,20 m² te negrijani stepenišni toranj i evakuacijske stepenice sa terase s potrebnim sadržajima za učinkovitu organizaciju i provođenje vatrogasne djelatnosti će se pridonijeti kvalitetnijoj zaštiti prostora površine 203,25 km² koji obuhvaća prostor općina Lovreč i Cista Provo.

Polivalentni sadržaji doma s prostorom za organizaciju većih skupova i smještajnim kapacitetima omogućit će održavanje stručnih, društveno-kulturnih i edukativnih događaja za stanovnike i posjetitelje Lovreča.

Ciljevi izgradnje i opremanja vatrogasnog doma u Lovreću su:

1. Razvoj i unapređenje vatrogastva, povećanje preventivne zaštite od požara i podizanje razine zaštite ljudi, okoliša i imovine na području općine

str. 4/22

2. Unapređenje društvene infrastrukture i sadržaja za podizanje kvalitete života stanovnika
3. Razvoj kapaciteta civilnog sektora za lokalni razvoj i suradnje javnog i civilnog sektora

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROVEDBE PROJEKTA

3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori

(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje prije provedbe projekta i mjerljive indikatore očekivanih rezultata za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 400, a najviše 800 znakova)

Očekivani rezultati projekta	Početno stanje prije provedbe projekta	Očekivani rezultat nakon provedbe projekta
Razvoj i unapređenje vatrogasstva, povećanje preventivne zaštite od požara i podizanje razine zaštite ljudi, okoliša i imovine na području općine	Vatrogasni dom smješten u prostorijama mjesnog doma Lovreč čija je ukupna bruto površina 660 m ² zajedno s dvorištem. Samo dio ukupne površine u iznosu cca 200 m ² se odnosi na prostorije DVD-a koji je neadekvatan i pretijesan.	Izgrađena, opremljena i stavljena u funkciju nova zgrada vatrogasnog doma u Lovreču, bruto površine 1.025,20 m ² , te negrijani stepenišni toranj i evakuacijske stepenice sa terase.
Unapređenje društvene infrastrukture i sadržaja za podizanje kvalitete života stanovnika	Nepostojanje adekvatnog prostora za organiziranje društvenih događaja	Izgrađena zgrada vatrogasnog doma s polivalentnom dvoranom te organizirani različiti društveni događaji minimalno 3 na godišnjoj razini
Razvoj kapaciteta civilnog sektora za lokalni razvoj i suradnje javnog i civilnog sektora	Projekti udruga i različiti događaji na godišnjoj razini: 1	Projekti udruga i različiti događaji na godišnjoj razini: 5



3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta

Pojasňjenje:

Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te u slučaju sklapanja Ugovora o financiranju, korisnik sklapanjem istog se obvezuje ostvariti planiranu razinu pokazatelje provedbe projekta.

Nova radna mjesta odnose se na izravno zapošljavanje, ako je primjenjivo, odnosno ako se kroz projekt zapošljavaju nove osobe u građevinama koje su predmet zahtjeva za potporu te stvaraju dodatna nova radna mjesta u odnosu na stanje prije provedbe projekta. U sektoru tržnica, sektoru društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina te sektoru vatrogasnih domova navedeno uključuje isključivo osobe koje su zaposlene na poslovima održavanja, zaštite i upravljanja građevinama koja su predmet zahtjeva za potporu.

Jednim radnim mjestom smatra se jedna novo zaposlena osoba prema godišnjim satima rada (dakle, jedan zaposlenik na puno radno vrijeme ili više osoba čiji zbroj radnih sati na godišnjoj razini čini jednog zaposlenika).

Stvaranje novih radnih mjesta mora nastati kod samog korisnika ako će korisnik upravljati realiziranim projektom ili kod druge pravne osobe koja će upravljati realiziranim projektom, ali stvaranje novih radnih mjesta mora biti izravan rezultat provedbe projekta.

Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?	☒ DA	☐ NE
---	-------------------------------------	--------------------------

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)

Ako je odgovor "DA":

- Opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta (400 - 800 znakova)

Projekt doprinosi stvaranju nova dva radna mjesta u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Lovreč na koje će se prenijeti upravljanje. Zaposliti će se dvije osobe na radno mjesto: domar i čistač/čistačica na puno radno vrijeme.

- Opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta (Navedi u tablici vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano razdoblje/godinu ostvarenja novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta)

Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

str. 6/22



R.br.	Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta)	Planirani broj radnih mjesta	Planirana godina ili planirano razdoblje stvaranja novog radnog mjesta nakon realizacije projekta
1.	Domar	1	2023.
2.	Čistač/čistačica	1	2023.

Napomena:

Podaci iz ove tablice uzet će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira iz Priloga 2. Natječaja.

Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te se u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu dokazuje na temelju podataka iz ove tablice.

Na zahtjev Agencije za plaćanja korisnik je dužan dostaviti i/ili dati na uvid dokaze i/ili obrazložiti stvaranje novih radnih mjesta koja su posljedica provedbe projekta.

U slučaju sklapanja Ugovora o financiranju, korisnik sklapanjem istog se obvezuje ostvariti planiranu razinu pokazatelja provedbe projekta.

U slučaju da korisnik nakon provedbe projekta ne ostvari planiranu razinu pokazatelja navedenih u zahtjevu za potporu, Agencija za plaćanja ima pravo korisniku odrediti financijsku korekciju ili od korisnika zatražiti izvršenje povrata dijela isplaćene potpore razmjerno neostvarenom udjelu pokazatelja, u skladu s Prilogom III. Pravilnika i točkom 7. Natječaja - Pokazatelji provedbe projekta.



3.4.3. Korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja građevina (prostorija) koji su predmet ulaganja

Je li projektom planirano korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja građevine?	☒ DA	☐ NE
--	-------------------------------------	--------------------------

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)

Ako je odgovor "DA":

- Opisati na koji je način planirano korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja te navesti poveznice na dijelove Glavnog projekta u kojemu je to predviđeno/projektirano ako je glavnim projektom i odgovarajućim dijelovima istog - na primjer strojarskim projektom, projektom grijanja i hlađenja, projektom elektroinstalacija, projektom fizike zgrade, arhitektonskim projektom itd. - predviđeno korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja građevina (prostorija) na drvenu biomasu, na solarni sustav i/ili na dizalice topline.

Planirano je korištenje sustava grijanja tople vode uz pomoć solarnih kolektora. Navedeno korištenje obnovljivih izvora energije je predviđeno glavnim projektom: Mapa 6/8 Termoinstalacije i Mapa 7/8 Projekt racionalne uporabe energije, toplinske zaštite i zaštite od buke (projekt fizike zgrade).

- Procijenjeni iznos radova/instalacija/opreme koji se odnosi na Korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja građevina (prostorija) koji su predmet ulaganja
(navesti procijenjenu vrijednost navedenih radova/instalacija/opreme s PDV-om temeljem projektno-tehničke dokumentacije i troškovnika)

Napomena:

Podaci iz ove točke i iz Glavnog projekta uzet će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira iz Priloga 2. Natječaja.

3.4.4. Kapacitet dječjeg vrtića

(odnosi se samo na projekte dječjih vrtića)

Ukupni kapacitet dječjeg vrtića planiran Glavnim projektom nakon realizacije projekta u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja:

(Upisati maksimalni mogući broj djece u zgradi dječjeg vrtića u redovnom cjelodnevnom programu sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji.)



Ukupan broj skupina (grupa) djece vrtićke dobi nakon realizacije projekta (ako je primjenjivo):

Ukupan broj skupina (grupa) djece jasličke dobi nakon realizacije projekta (ako je primjenjivo):

Početni kapacitet dječjeg vrtića prije realizacije projekta u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja:

(U slučaju rekonstrukcije postojećeg dječjeg vrtića, upisati maksimalni mogući broj djece u redovnom cjelodnevnom programu prije provedbe projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji. U slučaju izgradnje novog dječjeg vrtića ili prenamjene postojeće građevine u dječji vrtić upisati 0.)

3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA

(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)

Planirano trajanje provedbe ulaganja je 18 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o financiranju s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, i to:

- 6 mjeseci za provedbu postupka javne nabave, te zaključivanja Ugovora o izvođenju radova i Ugovora o nadzoru nad izvođenjem radova nad izgradnjom i opremanjem Vatrogasnog doma s odabranim ponuditeljima.
- 18 mjeseci za izvođenje radova, otklanjanje nedostataka, primopredaju i ishodenje uporabne dozvole za JAVNA DRUŠTVENA GRAĐEVINA – VATROGASNI DOM LOVREČ – stavljanje u funkciju

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI

(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta; najmanje 300, u najviše 800 znakova)

Planirane glavne aktivnosti u svrhu provedbe projekta:

- Provedba postupka javne nabave za izvođenje građevinskih radova, za uslugu stručnog nadzora radova, te za opremu; izbor najpovoljnijih ponuditelja, potpisivanje Ugovora;
- Izgradnja i opremanje Vatrogasnog doma u Lovreću u skladu s glavnim projektom i pripadajućim troškovnicima
- Otklanjanje eventualnih nedostataka i nepravilnosti prije tehničkog pregleda objekta;

str. 9/22

- Primopredaja novoizgrađenog Vatrogasnog doma između investitora i izvođača radova sa konačnim obračunom gradnje; završno izvješće nadzornog inženjera;
- Ishođenje Uporabne dozvole nakon čega će se Vatrogasni dom staviti u funkciju;
- Promidžba i vidljivost projekta: označavanje ulaganja sukladno Pravilniku
- Upravljanje projektom

3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI

(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije projekta. Na primjer: riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je glavni projekt/elaborat zaštite okoliša, ishoda je lokacijska dozvola/građevinska dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode/uvjeti, potvrde i suglasnosti javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti. Napomena: nije potrebno navoditi detalje spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je navesti općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer: izrađen je glavni projekt, ishoda je građevinska dozvola itd.).

Izrađeni su idejni i glavni projekt, ishoda su potvrde javnopravnih tijela koje su sastavni dio glavnog projekta, pribavljena je pravomoćna građevinska dozvola.

3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji, procjeni troškova, troškovniku projektiranih radova/instalacija, troškovniku/specifikaciji opreme, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom "Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore")

9.312.500,00 HRK s PDV – om

4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA

4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI

(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta te popuniti Izjavu korisnika o javnoj namjeni projekta te dostupnosti predmeta ulaganja pojedincima, lokalnom stanovništvu i interesnim skupinama iz točke 12. ovog Priloga)

Ciljane skupine ovoga projekta:

- a) Lokalna zajednica koja podrazumijeva stanovnike Općine Lovreč
- b) članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva koji će imati kvalitetnije uvjete rada i prostore prilagođene njihovim aktivnostima.
- c) članovi udruga – postojeći i novi, koje djeluju na području općine Lovreč
- d) Jedinica lokalne samouprave kao vlasnik zemljišta i podrška tijekom provedbe projekta
- e) Izvođači građevinskih radova, uključujući kooperante i nadzor
- f) Dobavljači opreme
- g) Projektni tim koji čine voditelj projekta i certificirana osoba za provođenje javne nabave

Krajnji korisnici ovoga projekta:

- a) Stanovnici Općine Lovreč i Cista Provo

4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA

(navesti na koji način će ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta doprinijeti području u kojem se planira provedba projekta odnosno koji su pozitivni učinci za ciljane skupine i krajnje korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Društvena opravdanost projekta se ogleda u jačanju vatrogastva i zaštite od požara, sustava zaštite okoliša, ljudi i imovine na području općine i povećanju društvenog standarda lokalnog stanovništva.

Ulaganjem se stvaraju preduvjeti za unapređenje preventivnih mjera zaštite od požara poticanje prirodne obnove šuma i očuvanje biološke raznolikosti, što je od izuzetnog značaja za društvenu zajednicu i razvoj turizma. Edukacijom i razvijanjem pozitivnih vrijednosti poput solidarnosti i kreativnosti, poticanjem aktivizma i provođenjem programa za uključivanje mladih u rad civilnih udruga će se povećati svijest o potrebi zajedničkog djelovanju u zaštiti prirodnih i gospodarskih resursa, očuvanju tradicije i kulturnog identiteta te potaknuti razvoj kulturnog stvaralaštva. Projekt će doprinijeti zapošljavanju kroz povećanje broja radnih mjesta u DVD – u Lovreč.

str. 11/22

5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE S PROJEKTOM I DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST UDRUGE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

(odnosi se samo na projekte vatrogasnih domova)

5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE S PROJEKTOM

(obrazložiti na koji je način projekt povezan s podacima iz Registra udruga odnosno statuta udruge vezano za ciljane skupine, ciljeve, djelatnosti kojima se ostvaruje cilj, te s područjima djelovanja i aktivnostima udruge; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima)

N/P

5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

(obrazložiti po kojoj su osnovi humanitarne i društvene djelatnosti udruge od posebnog interesa za lokalno stanovništvo; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima)

N/P

str. 12/22

6. FINANCIJSKI KAPACITET KORISNIKA

PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE

(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta)

Početak investicije se očekuje odmah nakon potpisivanja Ugovora o financiranju. Prva aktivnost u provedbi projekta je postupak provedbe javne nabave tijekom 2022. godine. Tokom provedbe projekta, sredinom 2022. godine podnijeti će se Zahtjev za isplatu I. rate.

Podnošenje drugog Zahtjeva za isplatu planirano je u drugoj polovici 2024. godine, a nakon završetka provedbe projekta. Ostatak ukupnog iznosa projekta biti će sufinanciran iz proračunskih sredstava Općine Lovreč.

7. LJUDSKI KAPACITETI KORISNIKA

(navesti dosadašnja iskustva korisnika u provedbi sličnih projekata, te ljudske kapacitete za provedbu planiranog projekta, odnosno broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih u provedbu planiranog projekta; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika ili pravnu osobu koja održava/upravlja projektom, a koji će biti uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)

Pregled projekata koje je korisnik realizirao ili su u realizaciji

Naziv projekta	PROGRAM ZAŽELI-„ZAŽELI NJEGU, ZAŽELI POSAO“
----------------	---

str. 13/22



Program	Europski socijalni fond operativni program Učinkoviti ljudski potencijali
Ukupna vrijednost projekta (u HRK)	2.315.785,00
Izvor financiranja (navesti sve izvore)	100% financiranje iz Europskog socijalnog fonda
Sufinanciranje od strane prijavitelja (u HRK)	0,00
Trajanje projekta (datum početka-datum završetka)	03.08.2018.-03.02.2020.
Lokacija projekta	Lovreć
Ciljevi projekta	Zapošljavanje žena u svrhu podrške starijim i nemoćnim osobama, obrazovanje istih i osposobljavanje za tržište rada

Naziv projekta	PROGRAM ZAŽELI-„ZAŽELI NJEGU, ZAŽELI POSAO“-FAZA II
Program	Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali
Ukupna vrijednost projekta (u HRK)	1.576.120,50
Izvor financiranja (navesti sve izvore)	100% financirano sredstvima Europskog socijalnog fonda
Sufinanciranje od strane prijavitelja (u HRK)	0,00

str. 14/22

Trajanje projekta (datum početka-datum završetka)	27.05.2021.-26.08.2022.
Lokacija projekta	Lovreć
Ciljevi projekta	Zapošljavanje žena u svrhu podrške starijim i nemoćnim osobama, obrazovanje istih i osposobljavanje za tržište rada

Naziv projekta	ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE LOVREĆ
Program	
Ukupna vrijednost projekta (u HRK)	911.043,75
Izvor financiranja (navesti sve izvore)	80% financiranje od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU
Sufinanciranje od strane prijavitelja (u HRK)	20%
Trajanje projekta (datum početka-datum završetka)	182.208,75
Lokacija projekta	Lovreć
Ciljevi projekta	Uređena prometna infrastruktura na području Općine Lovreć

str. 15/22

Iskustvo prijavitelja:

Općinska uprava Općine Lovreč ima Jedinstveni upravni odjel unutar kojeg se kroz ustrojstvene jedinice - odsjke - obavljaju poslovi po pojedinom području rada, radi učinkovitog obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, te za obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na općinu. Ima 4 zaposlenika.

Radom odjela rukovodi i upravlja pročelnik odjela (dipl. iur.) koji pored obavljanja pravnih poslova organizira rad u Odjelu, te je ujedno i odgovorna za njegov rad.

Projektni tim uključuje slijedeće osobe:

1) Petar Petričević, načelnik

Načelnik Općine Lovreč. Po zanimanju magistar ekonomije. U prethodnom zaposlenju stekao radno iskustvo u području prijave i provedbe projekata financiranih iz Europskih fondova, ali i nacionalnih programa. Voditelj/dionik brojnih projektnih timova s ciljem planiranja, izgradnje, kontrole i evaluacije projekata koji su provedeni na području Općine u razdoblju dok je bio vršitelj dužnosti.

2) Mislav Karoglan (Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovreč)

Zaposlenik Općine Lovreč. Po zanimanju magistar prava. Dugogodišnji pročelnik Jedinstvenog upravnog Odjela Općine Lovreč.

Ima položen državni stručni ispit. Ima iskustvo u provođenju postupaka javne nabave i raznih projekata. Opis poslova: organizacija i koordinacija rada JUO, briga o materijalno tehničkim pretpostavkama poslovanja, raspoređivanje radnih zadataka unutar JUO.

3) Jozo Skender, referent za komunalne poslove - komunalni redar

Zaposlenik Općine Lovreč s dugogodišnjim radnim iskustvom. Dionik brojnih projektnih timova s ciljem planiranja, izgradnje, kontrole i evaluacije graditeljskih projekata koji su provedeni na području općine Lovreč. Opis posla: provedba programa gradnje i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nadzor nad korištenjem imovine u vlasništvu Općine, poslovi provođenja komunalnog reda, koordinacija s tijelima državne uprave u čijoj je nadležnosti izgradnja i održavanje te drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka po nalogu načelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

4) Josipa Katić, Viši referent za pripremu i provedbu projekata-voditelj programa „Zaželi“

Zaposlenica Općine Lovreč na projektu ZAŽELI. Po zanimanju magistra ekonomije. Ima 3 godine radnog iskustva u struci. Opis posla: provedba projekta Zaželi što uključuje izradu izvještaja, ZNS – ova, koordinacija među dionicima projekta.

Po provedbi, (realizaciji projekta) projektnom timu koji će nastaviti kroz svoje domene sudjelovati u upravljanju odnosno projektom tim za upravljanje/održavanje projekta bit će nadopunjen na način da će:

str. 16/22

Potrebne tehničke poslove obavljati ovlaštene specijalizirane tvrtke koje postoje na području općine Lovreć i okolnih općina.

8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM

8.1. IZVORI PRIHODA, PRIHODI I RASHODI PROJEKTA

(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja, prihode koje generira realizirani projekt te rashode nužne za upravljanje i održavanje realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta)

Planirani izvori prihoda

Planirani prihodi iz Općinskog proračuna Općine Lovreć te Općine Cista Provo: 500.000,00 HRK

Prihodi od usluga: 20.000,00 HRK

Planirani rashodi:

Tekuće održavanje: 10.000,00 HRK

Trošak energije: 20.000,00 HRK

Troškovi plaća: 375.000,00 HRK

Troškovi vanjskih usluga: 130.000,00 HRK

8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM PET GODINA OD DANA KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA

(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“; navesti način upravljanja projektom ako će korisnik prenijeti upravljanje realiziranim projektom drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima)

Nakon provedbe projekta korisnik će upravljanje prenijeti na Dobrovoljno vatrogasno društvo Lovreć koje je sukladno zakonskim propisima upisano u Registar udruga te ima svojstvo pravne osobe. DVD Lovreć predstavljaju predsjednik i zapovjednik. U slučaju potrebe za većim i složenijim intervencijama korisnik će koristiti usluge tvrtki specijaliziranih i stručnih za obavljanje poslova.

U upravljanje projektom bit će uključen Zapovjednik DVD – a LOVREĆ Frano Jelić koji je po struci vatrogasni tehničar. Ima položen ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima. Zapovjednik je DVD – a od 2015. godine, a profesionalno dužnost obnaša od 2018. godine.

U proračunu Općine Lovreć, troškovi redovnog financiranja rada DVD - A planirani su na proračunskoj stavci A100006 DVD te će se sukladno navedenom isto povećati kao trošak održavanja zgrade DVD – a.

9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA

(Sukladno Članku 61. Uredbe (EU) br. 1303/2013)

str. 17/22

Ako projekt ostvaruje neto prihod nakon dovršetka i prihvatljivi troškovi projekta prelaze 1.000.000,00 eura, prihvatljivi troškovi projekta unaprijed se smanjuju u referentnom razdoblju od 10 godina. Prihvatljivi troškovi projekta umanjuju se za utvrđeni diskontirani neto prihod.

Za izračun neto prihoda u referentnom razdoblju potrebno je popuniti Tablicu izračuna neto prihoda.

Predložak Tablice izračuna neto prihoda se preuzima sa stranice www.apprrr.hr – kartica “Zajednička poljoprivredna politika/PRRRH 2014. – 2020./Mjera 7/Podmjera 7.4/Vezani dokumenti/Predlošci i upute 7.4.1”.

Isti predložak Tablice izračuna neto prihoda može se otvoriti dvostrukim klikom na ovu ikonicu:



Predložak za
izračun neto prihod

Popunjeni predložak Tablice kopira se u ovom poglavlju na sljedećoj stranici.

Ostvaruje li projekt neto prihod?	DA	NE
-----------------------------------	----	----

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)

NAPOMENE:

Tablicu izračuna neto prihoda je potrebno popuniti neovisno o tome koliko iznose prihvatljivi troškovi projekta, a u Planu nabave/Tablici troškova i izračuna potpore prihvatljivi troškova će se umanjiti samo ako prelaze 1.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama i ako projekt generira neto prihod.



Tablica izračuna neto prihoda
(kopirati popunjenu Tablicu izračuna neto prihoda)

IZRAČUN NETO PRIHODA ZA POSLOVANJE U POSLOVANJE U POSLOVANJE													
Redni broj	Naziv poslovanja	Godina 2022.				Godina 2023.				Godina 2024.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1. Prihod od prodaje robe i usluga	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12
2	2. Prihod od prodaje nekretnosti	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	2.11	2.12
3	3. Prihod od prodaje imovine	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10	3.11	3.12
4	4. Prihod od prodaje usluga	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	4.11	4.12
5	5. Prihod od prodaje imovine	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.10	5.11	5.12
6	6. Prihod od prodaje usluga	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	6.10	6.11	6.12
7	7. Prihod od prodaje imovine	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	7.10	7.11	7.12
8	8. Prihod od prodaje usluga	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	8.10	8.11	8.12
9	9. Prihod od prodaje imovine	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10	9.11	9.12
10	10. Prihod od prodaje usluga	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
11	11. Prihod od prodaje imovine	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10	11.11	11.12
12	12. Prihod od prodaje usluga	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	12.10	12.11	12.12
13	13. Prihod od prodaje imovine	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	13.10	13.11	13.12
14	14. Prihod od prodaje usluga	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9	14.10	14.11	14.12
15	15. Prihod od prodaje imovine	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8	15.9	15.10	15.11	15.12
16	16. Prihod od prodaje usluga	16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	16.7	16.8	16.9	16.10	16.11	16.12
17	17. Prihod od prodaje imovine	17.1	17.2	17.3	17.4	17.5	17.6	17.7	17.8	17.9	17.10	17.11	17.12
18	18. Prihod od prodaje usluga	18.1	18.2	18.3	18.4	18.5	18.6	18.7	18.8	18.9	18.10	18.11	18.12
19	19. Prihod od prodaje imovine	19.1	19.2	19.3	19.4	19.5	19.6	19.7	19.8	19.9	19.10	19.11	19.12
20	20. Prihod od prodaje usluga	20.1	20.2	20.3	20.4	20.5	20.6	20.7	20.8	20.9	20.10	20.11	20.12
21	21. Prihod od prodaje imovine	21.1	21.2	21.3	21.4	21.5	21.6	21.7	21.8	21.9	21.10	21.11	21.12
22	22. Prihod od prodaje usluga	22.1	22.2	22.3	22.4	22.5	22.6	22.7	22.8	22.9	22.10	22.11	22.12
23	23. Prihod od prodaje imovine	23.1	23.2	23.3	23.4	23.5	23.6	23.7	23.8	23.9	23.10	23.11	23.12
24	24. Prihod od prodaje usluga	24.1	24.2	24.3	24.4	24.5	24.6	24.7	24.8	24.9	24.10	24.11	24.12
25	25. Prihod od prodaje imovine	25.1	25.2	25.3	25.4	25.5	25.6	25.7	25.8	25.9	25.10	25.11	25.12
26	26. Prihod od prodaje usluga	26.1	26.2	26.3	26.4	26.5	26.6	26.7	26.8	26.9	26.10	26.11	26.12
27	27. Prihod od prodaje imovine	27.1	27.2	27.3	27.4	27.5	27.6	27.7	27.8	27.9	27.10	27.11	27.12
28	28. Prihod od prodaje usluga	28.1	28.2	28.3	28.4	28.5	28.6	28.7	28.8	28.9	28.10	28.11	28.12
29	29. Prihod od prodaje imovine	29.1	29.2	29.3	29.4	29.5	29.6	29.7	29.8	29.9	29.10	29.11	29.12
30	30. Prihod od prodaje usluga	30.1	30.2	30.3	30.4	30.5	30.6	30.7	30.8	30.9	30.10	30.11	30.12
31	31. Prihod od prodaje imovine	31.1	31.2	31.3	31.4	31.5	31.6	31.7	31.8	31.9	31.10	31.11	31.12
32	32. Prihod od prodaje usluga	32.1	32.2	32.3	32.4	32.5	32.6	32.7	32.8	32.9	32.10	32.11	32.12
33	33. Prihod od prodaje imovine	33.1	33.2	33.3	33.4	33.5	33.6	33.7	33.8	33.9	33.10	33.11	33.12
34	34. Prihod od prodaje usluga	34.1	34.2	34.3	34.4	34.5	34.6	34.7	34.8	34.9	34.10	34.11	34.12
35	35. Prihod od prodaje imovine	35.1	35.2	35.3	35.4	35.5	35.6	35.7	35.8	35.9	35.10	35.11	35.12
36	36. Prihod od prodaje usluga	36.1	36.2	36.3	36.4	36.5	36.6	36.7	36.8	36.9	36.10	36.11	36.12
37	37. Prihod od prodaje imovine	37.1	37.2	37.3	37.4	37.5	37.6	37.7	37.8	37.9	37.10	37.11	37.12
38	38. Prihod od prodaje usluga	38.1	38.2	38.3	38.4	38.5	38.6	38.7	38.8	38.9	38.10	38.11	38.12
39	39. Prihod od prodaje imovine	39.1	39.2	39.3	39.4	39.5	39.6	39.7	39.8	39.9	39.10	39.11	39.12
40	40. Prihod od prodaje usluga	40.1	40.2	40.3	40.4	40.5	40.6	40.7	40.8	40.9	40.10	40.11	40.12
41	41. Prihod od prodaje imovine	41.1	41.2	41.3	41.4	41.5	41.6	41.7	41.8	41.9	41.10	41.11	41.12
42	42. Prihod od prodaje usluga	42.1	42.2	42.3	42.4	42.5	42.6	42.7	42.8	42.9	42.10	42.11	42.12
43	43. Prihod od prodaje imovine	43.1	43.2	43.3	43.4	43.5	43.6	43.7	43.8	43.9	43.10	43.11	43.12
44	44. Prihod od prodaje usluga	44.1	44.2	44.3	44.4	44.5	44.6	44.7	44.8	44.9	44.10	44.11	44.12
45	45. Prihod od prodaje imovine	45.1	45.2	45.3	45.4	45.5	45.6	45.7	45.8	45.9	45.10	45.11	45.12
46	46. Prihod od prodaje usluga	46.1	46.2	46.3	46.4	46.5	46.6	46.7	46.8	46.9	46.10	46.11	46.12
47	47. Prihod od prodaje imovine	47.1	47.2	47.3	47.4	47.5	47.6	47.7	47.8	47.9	47.10	47.11	47.12
48	48. Prihod od prodaje usluga	48.1	48.2	48.3	48.4	48.5	48.6	48.7	48.8	48.9	48.10	48.11	48.12
49	49. Prihod od prodaje imovine	49.1	49.2	49.3	49.4	49.5	49.6	49.7	49.8	49.9	49.10	49.11	49.12
50	50. Prihod od prodaje usluga	50.1	50.2	50.3	50.4	50.5	50.6	50.7	50.8	50.9	50.10	50.11	50.12
51	51. Prihod od prodaje imovine	51.1	51.2	51.3	51.4	51.5	51.6	51.7	51.8	51.9	51.10	51.11	51.12
52	52. Prihod od prodaje usluga	52.1	52.2	52.3	52.4	52.5	52.6	52.7	52.8	52.9	52.10	52.11	52.12
53	53. Prihod od prodaje imovine	53.1	53.2	53.3	53.4	53.5	53.6	53.7	53.8	53.9	53.10	53.11	53.12
54	54. Prihod od prodaje usluga	54.1	54.2	54.3	54.4	54.5	54.6	54.7	54.8	54.9	54.10	54.11	54.12
55	55. Prihod od prodaje imovine	55.1	55.2	55.3	55.4	55.5	55.6	55.7	55.8	55.9	55.10	55.11	55.12
56	56. Prihod od prodaje usluga	56.1	56.2	56.3	56.4	56.5	56.6	56.7	56.8	56.9	56.10	56.11	56.12
57	57. Prihod od prodaje imovine	57.1	57.2	57.3	57.4	57.5	57.6	57.7	57.8	57.9	57.10	57.11	57.12
58	58. Prihod od prodaje usluga	58.1	58.2	58.3	58.4	58.5	58.6	58.7	58.8	58.9	58.10	58.11	58.12
59	59. Prihod od prodaje imovine	59.1	59.2	59.3	59.4	59.5	59.6	59.7	59.8	59.9	59.10	59.11	59.12
60	60. Prihod od prodaje usluga	60.1	60.2	60.3	60.4	60.5	60.6	60.7	60.8	60.9	60.10	60.11	60.12
61	61. Prihod od prodaje imovine	61.1	61.2	61.3	61.4	61.5	61.6	61.7	61.8	61.9	61.10	61.11	61.12
62	62. Prihod od prodaje usluga	62.1	62.2	62.3	62.4	62.5	62.6	62.7	62.8	62.9	62.10	62.11	62.12
63	63. Prihod od prodaje imovine	63.1	63.2	63.3	63.4	63.5	63.6	63.7	63.8	63.9	63.10	63.11	63.12
64	64. Prihod od prodaje usluga	64.1	64.2	64.3	64.4	64.5	64.6	64.7	64.8	64.9	64.10	64.11	64.12
65	65. Prihod od prodaje imovine	65.1	65.2	65.3	65.4	65.5	65.6	65.7	65.8	65.9	65.10	65.11	65.12
66	66. Prihod od prodaje usluga	66.1	66.2	66.3	66.4	66.5	66.6	66.7	66.8	66.9	66.10	66.11	66.12
67	67. Prihod od prodaje imovine	67.1	67.2	67.3	67.4	67.5	67.6	67.7	67.8	67.9	67.10	67.11	67.12
68	68. Prihod od prodaje usluga	68.1	68.2	68.3	68.4	68.5	68.6	68.7	68.8	68.9	68.10	68.11	68.12
69	69. Prihod od prodaje imovine	69.1	69.2	69.3	69.4	69.5	69.6	69.7	69.8	69.9	69.10	69.11	69.12
70	70. Prihod od prodaje usluga	70.1	70.2	70.3	70.4	70.5	70.6	70.7	70.8	70.9	70.10	70.11	70.12
71	71. Prihod od prodaje imovine	71.1	71.2	71.3	71.4	71.5	71.6	71.7	71.8	71.9	71.10	71.11	71.12
72	72. Prihod od prodaje usluga	72.1	72.2	72.3	72.4	72.5	72.6	72.7	72.8	72.9	72.10	72.11	72.12
73	73. Prihod od prodaje imovine	73.1	73.2	73.3	73.4	73.5	73.6	73.7	73.8	73.9	73.10	73.11	73.12
74	74. Prihod od prodaje usluga	74.1	74.2	74.3	74.4	74.5	74.6	74.7	74.8	74.9	74.10	74.11	74.12
75	75. Prihod od prodaje imovine	75.1	75.2	75.3	75.4	75.5	75.6	75.7	75.8	75.9	75.10	75.11	75.12
76	76. Prihod od prodaje usluga	76.1	76.2	76.3	76.4	76.5	76.6	76.7	76.8	76.9	76.10	76.11	76.12
77	77. Prihod od prodaje imovine	77.1	77.2	77.3	77.4	77.5	77.6	77.7	77.8	77.9	77.10	77.11	77.12
78	78. Prihod od prodaje usluga	78.1	78.2	78.3	78.4	78.5	78.6	78.7	78.8	78.9	78.10	78.11	78.12
79	79. Prihod od prodaje imovine	79.1	79.2	79.3	79.4	79.5	79.6	79.7	79.8	79.9	79.10	79.11	79.12
80	80. Prihod od prodaje usluga	80.1	80.2	80.3	80.4	80.5	80.6	80.7	80.8	80.9	80.10	80.11	80.12
81	81. Prihod od prodaje imovine	81.1	81.2	81.3	81.4	81.5	81.6	81.7	81.8	81.9	81.10	81.11	81.12
82	82. Prihod od prodaje usluga	82.1	82.2	82.3	82.4	82.5	82.6	82.7	82.8	82.9	82.10	82.11	82.12
83	83. Prihod od prodaje imovine	83.1	83.2	83.3	83.4	83.5	83.6	83.7	83.8	83.9	83.10	83.11	83.12
84	84. Prihod od prodaje usluga	84.1	84.2	84.3	84.4	84.5	84.6	84.7	84.8	84.9	84.10	84.11	84.12
85	85. Prihod od prodaje imovine	85.1	85.2	85.3	85.4	85.5	85.6	85.7	85.8	85.9	85.10	85.11	85.12
86	86. Prihod od prodaje usluga	86.1	86.2	86.3	86.4	86.5	86.6	86.7	86.8	86.9	86.10	86.11	86.12
87	87. Prihod od prodaje imovine	87.1	87.2	87.3	87.4	87.5	87.6	87.7	87.8	87.9	87.10	87.11	87.12
88	88. Prihod od prodaje usluga	88.1	88.2	88.3	88.4	88.5	88.6	88.7	88.8	88.9	88.10	88.11	88.12

10. USKLADENOST PROJEKTA SA STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ILI S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM ODABRANOG LAG-A ILI S PLANOM RAZVOJA JEDINICE PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

(Navesti cilj i prioritet iz strateškog razvojnog dokumenta jedinice lokalne samouprave ili iz lokalne razvojne strategije odabranog LAG-a unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske ili iz Plana razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave, a iz kojih je vidljivo da je projekt u skladu sa strateškim razvojnim dokumentom JLS, lokalnom razvojnom strategijom (LRS) odabranog LAG-a ili Planom razvoja županije, obrazložiti usklađenost projekta s ciljem/prioritetom, navesti broj poglavlja/stranice u kojem/kojoj se navodi spomenuti cilj i prioritet; navesti gdje je strateški razvojni dokument/LRS/Plan razvoja županije objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu, navesti broj i datum akta temeljem kojeg je strateški razvojni dokument/Plan razvoja usvojen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave; navesti gdje je taj akt objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu;)

Projekt je usklađen s Strategijom razvoja Općine Lovreč za razdoblje od 2020. – 2025; Cilj 3. Razvijena lokalna zajednica temeljena na promicanju socijalne uključenosti i odgovornosti te jačanju civilnog i javnog sektora; Prioritet 3.3. Izgradnja i rekonstrukcija društvene infrastrukture Mjera 3.3.1. Ulaganje u društvenu infrastrukturu. Izgradnja vatrogasnog doma (Poglavlje: Ciljevi i mjere, str. 113.) dostupan na: <http://lovrec.hr/wp-content/uploads/2020/12/Strategija-razvoja-Op%C4%87ine-Lovre%C4%87-za-razdoblje-2020.-2025..pdf>

Projekt je usklađen s Lokalnom razvojnom strategijom LAG – a ADRION – Cilj 3. Pобољшanje kvalitete života kroz podizanje društvenog i okolišnog standarda. Prioritet 3.2. – Razvoj potrebne društvene infrastrukture (sportski, kulturni, obrazovni i socijalni sadržaji). (Poglavlje 3: vizija, str. 18/20 ciljevi i mjere LRS – a – str. 23) <http://lag-adrion.hr/dokumenti/strategija/IDL-AG-ADRION-procisceno.pdf>



11. USKLADENOST PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

(za projekte građenja za koje nije ishodena građevinska dozvola obrazložiti usklađenost projekta s prostornim planom JLS pozivajući se na odgovarajuće članke, stavke i točke tekstualnog dijela Prostornog plana JLS te na grafičke dijelove Prostornog plana, navesti naziv i stranice Prostornog plana JLS u kojima je dozvoljena provedba takvog zahvata u prostoru, navesti broj mape/knjige/poglavlja/stranice iz Glavnog projekta u kojem projektant dokazuje/izjavljuje da je Glavni projekt u skladu s prostornim planom.

Projekt je usklađen s prostornim planom Općine Lovreć sukladno članku 9. Prostornog plana Općine Lovreć te grafičkim dijelom Prostornog plana

Glavni projekt: ARHITEKTONSKI PROJEKT – Mapa ¼ Izjava projektanta o usklađenosti Glavnog projekta sa prostorno – planskom dokumentacijom i odredbama posebnih zakona i drugih propisa

str. 21/22

**12. IZJAVA KORISNIKA O JAVNOJ NAMJENI PROJEKTA TE DOSTUPNOSTI
PREDMETA ULAGANJA POJEDINCIMA, LOKALNOM STANOVNIŠTVU I
INTERESNIM SKUPINAMA**

Pojašnjenje:

- Davatelj Izjave je korisnik/podnositelj Zahtjeva za potporu za podnjeru 7.4, tip operacije 7.4.1
- Korisnik se treba u Izjavi obvezati te treba izjaviti da je projekt namijenjen javnoj upotrebi/korištenju i da će planirano ulaganje nakon stavljanja u funkciju biti dostupno pojedincima, lokalnom stanovništvu i interesnim skupinama.
- U Izjavi je potrebno nabrojiti interesne skupine krajnje korisnike projekta.
- Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane korisnika.

Ovom Izjavom korisnik/podnositelj Zahtjeva za potporu unutar operacije 7.4.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, Općina Lovreć, Dr. Franje Tuđmana 7, 21257 Lovreć, OIB: 28205009024, zastupana po načelniku Petru Petričeviću obvezuje se i izjavljuje da će projekt: „JAVNA DRUŠTVENA GRAĐEVINA-VATROGASNI DOM LOVREĆ“ biti dostupan svim stanovnicima Općine Lovreć i različitim interesnim skupinama.

Datum:

28. SRPANA 2021. g.

Potpis i pečat:



str. 22/22